

АКТИВНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ВДПС

Задача 1. Сформировать рабочую среду проекта, установить деловое, документальное и техническое взаимодействие.

№ п/п	Мероприятие	2018 г.		2019 г.											Проведение	
		11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		
1.1.	Заключение договоров с персоналом и привлеченными специалистами: Состав Рабочей группы Проекта. Перечень специалистов Проекта.															Проведено
1.2.	Распространение информации о проекте. Обзор распространения информации в сети Интернет на 05.02.19 г. Форма заявки для участника Проекта															Проведено
1.3.	Создание информационной базы участников проекта. Список организаций участников. Список участников – анализ по регионам на 31.01.19															Проведено
1.4.	Организация системы взаимодействия с участниками и партнерами: Страница Проекта ВДПС на портале «Вектор добровольчества в России» с															Проведено

	<p>Анкета участника семинара Результаты семинара в Республике Карелия Рекомендации участников региональным органам власти Республики Карелия</p> <p>Анкета участника семинара Результаты семинара в Калининградской области Рекомендации участников региональным органам власти Калининградской области</p>															
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Задача 3. Обеспечить мониторинговое сопровождение, дистанционную консультационно-методическую и местную инфраструктурную поддержку процесса внедрения дополнительных добровольческих социальных услуг в организациях-участниках проекта, в том числе, в целях содействия интеграции добровольческих социальных услуг в систему социального обслуживания населения в Республике Крым, Республике Карелия и в Калининградской области.

№ п/п	Мероприятие	2018 г.		2019 г.											Проведение		
		11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11			
3.1.	<p>Осуществление анализа имеющихся добровольческих услуг на старте внедренческой деятельности организаций-участников.</p> <p>Результаты сравнительного анализа имеющихся добровольческих услуг на старте и финише внедренческой</p>																Проведено

	<p>услуг в СО НКО и ГУ/МУ, по вопросам социального проектирования.</p> <p>Активные консультации - "полезные ссылки" Активные консультации - "полезные алгоритмы" Активные консультации - НПА по вопросам добровольчества (волонтерства) и социальным услугам Форма задания-вопросника для участников проекта Вопросы от участников проекта в период обучения на курсе 1.3 Курс 1.3 Вебинар №2 от 29.04.2019 - ответы на вопросы</p>														
3.4.	<p>Выявление организаций-акселераторов развития добровольческих услуг из числа заинтересованных организаций в трех целевых регионах проекта, фиксирование их роли и функций.</p> <p>Перечень организаций - акселераторов в целевых регионах и их функций</p>														Проведено
3.5.	<p>Формирование и предоставление комплекта информационно-методического обеспечения для деятельности региональных</p>														Проведено


<p>добровольческих социальных услуг и выработка рекомендаций региональным органам власти в трех целевых регионах проекта (для обсуждения с участниками итоговой конференции проекта).</p> <p>Рекомендации участников проекта региональным органам власти</p>															
<p>3.8. Осуществление анализа изменений, произошедших в ходе процесса внедрения технологий в организациях-участниках по вопросам организационного и документального обеспечения развития добровольческих социальных услуг, выявление достижений и проблематики.</p> <p>Результаты сравнительного анализа имеющихся добровольческих услуг на старте и финише внедренческой деятельности организаций-участников. Добровольческие социальные проекты, реализованные организациями-участниками</p>															<p>Проведено</p>

	<p><u>Проблематика и достижения - контекст, в котором действовали и который оценивали участники</u></p> <p><u>Рекомендации участников проекта региональным органам власти</u></p> <p><u>Результаты анализа заключительного анкетирования участников Проекта.</u></p>															
3.9.	<p>Формирование комплекта аналитических электронных материалов по результатам всех этапов проекта, в т.ч., по результатам мониторинга, с описанием успешных практик организаций-участников и проблематики, возникшей в ходе внедренческой деятельности.</p> <p>http://kdobru.ru/info/program/vdps/</p>															Проведено

Задача 4. Содействовать обмену опытом и установлению устойчивого межрегионального сотрудничества в области развития добровольческих социальных услуг людям старшего поколения и детям в СО НКО и ГУ/МУ между организациями-участниками проекта из Республики Крым, Республики Карелия, Калининградской области, Санкт-Петербурга и заинтересованными организациями других регионов РФ.

№ п/п	Мероприятие	2018 г.		2019 г.											Проведение	
		11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		
4.1.	Проведение в Республике Крым двухдневной Межрегиональной															Проведено

	<p>практической конференции «Новые технологии, успешные практики и проблематика организации добровольческой (волонтерской) деятельности в процессе предоставления добровольческих социальных услуг людям старшего поколения и детям».</p> <p>Приглашение к участию в работе конференции Программа конференции Регистрационный лист участников конференции Материалы к выступлениям участников – успешный опыт Информация по основам создания профессионального сообщества Рекомендации участников Проекта региональным органам исполнительной власти Анкета участника конференции Результаты анкетирования участников Проекта в период конференции Рекомендации участников региональным органам власти Республики Крым Фото слайд-шоу</p>														
4.2.	Инициирование и создание профессионального														Проведено

	http://kdobru.ru/info/program/vdps/ Размещение электронного комплекта информационных, методических и аналитических материалов проекта Информационные ссылки о Проекте на завершающем этапе														
5.3.	Формирование итогового отчета о реализации проекта. Предоставление благодарственных писем. ПУБЛИЧНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА														Проведено



Реализация Проекта находится в данной точке.